PROTOKOL

z kontroli przeprowadzonej w Biurze Prezydenta Urzedu Miejskiego w Gdanska
w Referacie Partycypacji Spolecznej i Rad Dzielnic w dniu 27 listopada 2019 r. w
zakresie realizacji projektow Budzetu Obywatelskiego 2018.

Kontrolg przeprowadzit Radny Krystian Klos — Przewodniczacy Zespohi, Radny
Kazimierz Koralewski — cztonek Zespotu, Radny Michat Hajduk — cztonek Zespohu na
podstawie upowaznienia Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej z dnia 1 pazdziernika
2019 r. udzielonego na podstawie art. 18a ust. 1 ust. z dn. 8 marca 1990r o
samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, 2232, z 2018 poz. 130).

Kontrola dotyczyta wykonania Budzetu Obywatelskiego Miasta Gdariska za 2018 r.
Osoby udzielajgce wyjasnien:

* Sylwia Betlej — p.o. kierownik Referatu Partycypacji Spotecznej i Rad Dzielnic

W pigtej edycji Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku mieszkanicy mieli do
rozdysponowania 14 miln zlotych: 11,2 min ztotych na projekty dzielnicowe oraz 2,8
mln zlotych na projekty ogélnomiejskie. Wybiera¢ mogli wéréd 297 projektow, ktére
po weryfikacji formalno-prawnej zakwalifikowatly sie do glosowania.

W czasie kontroli ustalono:

1. Zestawienie projektéw BO2018 i stan ich realizacji przedstawia ponizsza
tabela.

Realizacja projektow BO2018 byta przewidziana na 2 lata: 2018 i 2019.

Aniotki
: Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia .
Projekt b i i Uwagi
(zt) realizujgca inwestycii
Oswietlenie przejSc pieszych
raczmkovy pomiedzy ulicami Dzre. uc 100000 DRMG X 2019 ¢
Maleja, Wroctawskg, Plowce i
Powstancéw Warszawskich
e Sepad st pio 15000 GZDiz X 2018 :
a gornym tarasem dzielnicy




R t schodow do | )
R i e e 40000 GZDiz X1 2018 !
za Parkingiem Lednym ul Debinki
Oswietlenie sitowni i placu zabaw Trwajg prace, termin realizacji:
170 M
przy Wroniej Gorce i DG il X1 2019
Bretowo
; Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia :
Projekt o ) o Uwagi
(zt) realizujaca inwestycii
Chedniki NiedZwiednika 233 000 DRMG V] 2019 -
Brzeino
Brojakt Kwaota projektu Jed';fms_tka Dat.a ukor’}cz_e.enia i
{zt) realizujgca inwestycji
Bezpieczna Sciezka lesna faczaca
Brsing el e 281 000 GzDiz 12019 !
ul. Dworskiej z Parkiem Reagana
i zalesienie dzikich przedeptdw
Dworska 30 - bez‘pleczna droga 40000 G7Diz VIl 2018 )
do szkoty i domu
Chelm
Projakt Kwota projekiu Jedpos.’ika Dat_a ukoﬁcz?nia Erata
(zt) realizujgca inwestycji
Il etap Sciezki pieszo-rowerowej
tostowice Swietokrzyska do Parku 650000 DRMG VIl 2019 s
Orunskiego ‘
Trwajg prace, termin realizacji:
Wyhieg dla psow w dzielnicy Chetm 50000 DRMG w toku lap J
Xl 2019
Sporzadzono dokumentacje
projektowa, trwaja
przygotowania do wyfonienia
firmy, ktora inwestycje
zrealizuje. Z uwagi na
Jgbinodostepna przestrzen sportowa 278000 DRMG przygotowania do || zgteszenie kontynuacji boisko

przy ul. Kampinoskiej

realizacji

w BO2020 realizacja byta
wstrzymana do czasu wynikow
gtosowania (gdyby projekt
wygrat w przetarg bytby
ogloszony na potgczone
srodki). Projekt nie wygrat. Z

\J). W
MK




uwagi na zmiane lokalizacji
boiska projekt bedzie
realizowany w 2020 r.

Sciezka edukacyjna Chetm - Biskupia

; 12000 GZDiZ Vil 2018 -
Gora
Treningi Aktywizujace OPEN 10 400 Gos X1l 2018 cykliczna zmqatywa
pod chmurka — Chetm prowadzona do konca roku
Aktywne spacery z wozkami ; AL
! : kl
przy zbiorniku retencyjnym- 5220 GOS XIl 2018 i b
ol prowadzona do korica roku
Madalinskiego
Ustawienie fawek i koszy na smieci
wzdtuz ul. Augustowskiej miedzy
petlg tramwajowa tostowice- 14 500 GZDiZ X1 2018 -
Swietokrzyska z zb. retencyjnym
,Augustowska”
Jasien
! Kwota projektu | Jednostka Data ukanczenia :
Projekt ! R i Iy Uwagi
{zt) realizujgca inwestycji
JSWIETLENIE parkowe przy zbiorniku
retencyjnym JASIEN 170000 DRMG IX 2019 -
na odcinku 440 m.
Chodnik Jasieriska - bezpieczna droga
oty i PKIM'ki
S 70000 DRMG VI 2018 :
z wprowadzeniem ruchu
jednokierunkowego na ulicy
Jasniej w parku im. ks. Bronistawa _ .
63000 DRMG IX 2019 b
Kabata
Akt : AT | i Sl
.§< ywny spacer z wozkami grzv 5930 GOS X1 2018 cykliczna m:qatywa
zbiorniku retencyinym Jabtoniowa prowadzona do konca roku
KULTURALNY Jasien 10000 BPK X112018 ~
Poprawa skrzyZzowania typu
“T"ul. D izul. D i- k :
MR e 20000 GZDiz IX 2018 =
(wyjazd za kotlownia)
na osiediu Jasien.
Rodzinna Gra Terenowa Jasief 4995 GOS Xl 2018 S e
prowadzona do konca roku
Ak acer z wozkami pi kli
tywny spacer z wozkami przy £330 6OS XIl 2018 cykliczna inicjatywa

zbiorniku retencyjnym lasien

prowadzona do konca roku

I

L
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Nordic Walking z bobasem
i seniorem w okolicy zbiornika 4875 GOS
retencyjnego Jasier

cykliczna inicjatywa

Xil 2018 prowadzona do korica roku

Kokoszki
Projekt Kwota projektu Jedr.xosftka Dat.a ukoncz?ma i
(zt) realizujgca inwestycj
3 Parki na 3 osiedlach dzielnic
: i 262000 DRMG 111 2019 .
Kokoszki — kontynuacja prac.
Krakowiec - Gérki Zachodnie
Projekt Kwota projektu Jedr_wos,:tka Dat.a ukoncz_e_:ma (e
{zf) realizujgca inwestyciji
Kontynuacja uktadania ptyt typu 133000 DRMG X1 2018 4
Yumb
Letnica
. Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia :
Projekt L : i Uwagi
(zf) realizujgca inwestycji y
lemont chodnika na ul. Szkiana Huta
oraz wykorzyst.ame starych piyt 119000 DRMG Vill 2018 ]
chodnikowych
na ul. Stalowej.
Matarnia
: Kwota projektu | Jednostka Data ukoniczenia d
Projekt [ I L Uwagi
(zf) realizujgca inwestycji
AKTYWNA MATARNIA” - rozbudowa
istniejgcej infrastruktury sportowej 140000 DRMG X 2019 I
przy
ul. Podchorgzych i ul. Elewow
Miejsca spotkan i odpoczynku-tawki ; I
na Matarni (osiedle Ztota Karczma) e BEDy it




Miyniska
Brojekt Kwota projektu Jedfzos'tka Dat_a ukoﬁczf}nia Ui
(zt) realizujgca inwestycji
Dzuelmcowg‘clentrum Zabhawy, 151000 DRMG Vil 2019 i
Rekreacji i Wypoczynku
Nowy Port
Projekt Kwota projektu Jedr.nos_tka Dat_a ukorﬁcz_gnia Uiag
(zt) realizujgca inwestycj
Ze wzgledu na lokalizacje nie
bedzie moglo zostac
zrealizowane w zatoZonej
formie, poniewaz jest to teren
pocmentarny, na uruchomienie
realizacji zadania potrzebna
byia zgoda gdanskiego
arcybiskupa, ktory jednak
odmowit wydania zgody na
takie zagospodarowanie
terenu. Mimo braku mozliwosci
*LAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PARKU . zrealizowania zadania
JORDANOWSKIM 120000 DRMG prz"g“’t‘l’_wa'ﬁ'e O bie Rty Zelrusie wrdiin
W NOWYM PORCIE i sie znalez¢ kompromisowe
rozwigzanie: na terenie
przeznaczonym na jego
realizacje planowane jest
stworzenie strefy spokeojnego
wypoczynku (fawki, kosze na
$mieci, stojak rowerowy,
tablice edukacyjne dla dzieci).
Nad strefg trwajg obecnie
prace koncepcyjno-projektowe,
zas jej realizacja planowana
jest na 2020 rok.
NOWY Nowy Port - etap Il 156000 DRMG 112019 =
Oliwa
: Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia :
Projekt il : o Uwagi
(zt) realizujgca inwestycji
Rowne chodniki w Oliwie 120000 DRMG X 2018 -

L
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przygotowanie do

Qczekiwanie na sporzadzenie

PARK LINOWY pod Pachotkiem 260000 DRMG I3 i) i i
realizacji dokumentacji budowlanej.
Jznal ie drogi do d PKP
znakowanie rog| : o dworca w 4300 S VI 2018 )
Oliwie
Olszynka
: Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia ;
Projekt L ! i Uwagi
(zt) realizujaca inwestycji
P k: Ak inki
rzystanek: A tywnle rodzinki 146000 DRMG X1 2019 j
z Olszynki
Orunia - $w. Wojciech - Lipce
Projekt Kwota projektu Jedt-wos_tka Dat.a ukoﬁcz?nia atns
(zt) realizujgca inwestycj d
Ktacdka pieszo -rowerowa nad Sporzadzona zostala
zabytkowym Kanatem Raduni przygotowania do || dokumentacia, rozpisany zostat
o : 180000 DRMG i I :
na wysokosci Dworu Ferberow realizacji przetarg, ktory oczekuje na
i Parku-Lesnego rozstrzygniecie.
Modernizacja placu %abaw przy 60000 DRMG 12019 i
ul. Gtuchej
WYDLUZONY PRAWO-SKRET
Z DWORCOWEJ W TRAKT :
$W. WOJCIECHA W STRONE 86000 GZDiZ XI12018 -
GDANSKA
Schody terenqwe.nalwlrai‘ kanatu 20000 67Dz %11 2018 A
Raduni w Sw.Wojciechu.
(ULTURALNA DZIELNICA, DZIELNICA Z
t PK X120 -
KULTURA 15000 B 2018
Osowa
Peaiakt Kwota projektu Jedposftka Datla ukoncz_e.n:a Ui
(zt) realizujgca inwestycji
Wiaty dla Osowian - czesc 1 198000 GZDiZ VIl 2018 2
Osowski degtaif 2.0- mf.ejsce 137000 DRMG ol Trwajg prace, termin realizacji:
spacerow i spotkan X1 2019
ROWEROWY PLAC MANEWROWY
| ROWEROWE MIASTECZKO RUCHU 150000 DRMG Vill 2019 -

DROGOWEGO




Osowskie Odblaski 2000 WPIKS X1 2018 -
i A
Rodzinna Gra Terenowa Osowa 4995 GOS XI1 2018 HEE e ati
prowadzona do korica roku
Oswietlenie przejscia dla pieszych -
Nowy Swiat - Szkota 30000 DRMG Xil 2018 -
i Przedszkole
Aktywne spacery z wozkami B
BuggyGym) Gdarisk Osowa Park przy 5220 GOS X1l 2018 Y il
! prowadzona do korca roku
ul. Chirona
Piecki - Migowo
; Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia y
Projelt il ! - Uwagi
{zh) realizujaca inwestycji
pRepIRCEIE Divga do Sumy Trwajg prace, termin realizacji:
Podstawowej nr 1 przy 500000 DRMG w toku id e i
SR L Xl 2019
ul.Gojawiczyriskiej 10
Budowa placu zabaw przy
ul. Wyrcbka i Czecha (w bliskim
sgsiedztwie szkoty przy 35000 DRMG 112019 -
ul. Marusarzéwny) - kontynuacja
inwestycji.
DOM SASIEDZKI PIECKI-MIGOWO 30000 WRS X 2018 -
Przerdbka
; Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia -
Projekt sk ! 0 Uwagi
(zh) realizujgca inwestycji
SKWER BAJKI - strefa chodnik cz. | 174000 DRMG w toku RO Eloks et rosizadt
Xl 2019
Przymorze Mate
: Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia !
Projekt ] iy : 2 Uwagi
(2t} realizujaca inwestycji
Zielone Przymorze Mate - budowa iAo s favierin sl
skwerdow sagsiedzkich na terenie 179000 DRMG w toku PR RET i
L il 2020
dzielnicy
Remont chodnikdw v:fzdfuz 190000 GZDiz X 2019
ul. Czewony Dwor




Przymorze Wielkie

) Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia ;
Projekt L . i Uwagi
(zt) realizujgca inwestycji
Dokoriczenie modernizacji
istniejgcego ciagi pieszego - bulwar,
na ciag pieszo-rowerowy. li-gi etap 561000 DRMG V 2019 -
Projekiu Obyw.
nr 5/13-2015 Dziatka 4/20 obreb 17
Powigkszenie wybiegu dla psow przy
ik s D 13000 GZDiz X 2018 :
na przediuzeniu ul. Obroncéw
Wybrzeza+instalacja poidtfa
Treningi Aktywizujgce OPEN pod inicjatywa realizowana byta
4 i
chmurkg — Przymorze Wielikie s GO filae cyklicznie do X 2018
St inicjatywa realizowana byta
\odzinna Gra Terenowa Park Reagana 4995 GOS Xl 2018 cyklicznie do XII 2018
Rudniki
; Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia ;
Projekt i ; o Uwagi
(zt) realizujgca inwestycji
Sportowo w zielonej dzielnicy
D IX 2019 -
Gdanska 2.0! i i i
Siedlce
: Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia ;
Projekt R : g Uwagi
(zt) realizujgca inwestycii
Remont schodow taczacych Siedlce z
Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz
Skarpowsg Trwajg prace, termin realizacji:
24 DRMG tok '
z ul Powstancow Warszawskich) oraz A e X 2019
joprawa bezpieczenstwa przylegtego
terenu
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom"
w parku mlerklm ?rzy .zb:e-gu ulic 40 000 DRMG 112019 §
Zakopianskiej
i Bema.




Wspieranie inicjatyw sasiedzkich w
budowie wiaty émietnikowej na

podwaérku w kwartale ulic: Kartuska, 40 000 GZNK IV 2019 -
Zagrodowa, Zakopianska i
Sowinskiego.
Briwa sl o 2 000 GZDiz X 2018 :
ul. Kolonia Wyzyny
inicjat li byt
Rodzinna Gra Terenowa Siedice 4995 GOS Xii 2018 Lk R TR
cyklicznie do X1l 2018
Stogi
Prajelt Kwota projektu Jedlv'zos.tka Dat-a ukoncz?ma N,
(zt) realizujgca inwestycji
Wykonano dokumentacie
Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, 148 000 DRMG przygotqwa:}'lza do pro;ekm\{va. Jest .umowa na
wypoczynek realizacji dostawe i montaz w 2015 r.
Uruchomienie wiosng 2020.
i 100 000 GZDiz 111 2018 :
ul. Stryjewskiego 13
Strzyza
Projekt Kwota projektu | Jed r‘zos_tka Dat-a u§<0nczEfn|a S
{zh) realizujgca inwestycji
PRZYJAZNA Strzyia 196 000 DRMG w toku AR R T T
Xl 2019
Suchanino
- Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia 5
Projekt i ; = Uwagi
(zt) realizujgca inwestycji
BUDOWA NOWEGQ PLACU ZABAW
DLA DZIEC] Z ELEMENTAM!
SPORTOWYMI PRZY ULICY el i b e i
KAMIENSKIEGO W GDANSKU
Sitownia do treningu ulicznego
i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciato 50000 DRMG Vi 2019 -
Boga/Bogini




Ochrona ciggdéw pieszych przy
skrzyzowaniu ulic Z. Noskowskiego i
N. Paganiniego

30000

GZDiZ

A1 2018

10

Srédmiescie

f Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia 1
Projekt g : i Uwagi
(zt) realizujaca inwestycji
MIEJSCE ZABAWY REKREACII
{ SPORTU 124 000 DRMG Vi 2019 -
PIEKSZENIE | WYPOSAZENIE TERENU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 57 W
3DANSKU PRZY UL.AKSAMITNEI8 W 240 000 DRMG X 2019 -
"ELU POLEPSZENIA WSPOEPRACY ZE
SPOLECZNOSCIA LOKALNA.
Il et italizacji k
etap rewitalizacji Pgr u przy 150 000 DRMG X 2019 {
ul. Sw. Barbary
JEZPIECZNE DOJSCIE DO GDANSKIE] !
SAMOCHODOWK] 31500 GZDiZ V12018 -
Budzimy sie pod niebem Dolnego inicjatywa realizowana byta
. 4 : XU 2 5 e
Miasta o i a8 cyklicznie do X1 2018
Ujescisko - Lostowice
Projekt Kwota projektu | Jed {zosztka Dat_a ukoncz?-ma Tl
(zt) realizujgca inwestycji
, : : 7 Umowa na realizacje jest w
el reakrei@’”gz”a e 528 000 DRMG przyfg;?i‘;’aajsa 40 trakcie podpisywania.
& ) Realizacjaw 2020 r.
Vi Dwor
Projelit Kwota projektu jed{}os-tka Dat.a ukoncz?ma Uivas
(zt) realizujgca inwestycji
Aodernizacja ulicy Michatowskiego i
drogi dojazdowej od ulicy 170 000 67Dz X1 2019

Michatowskiego do ulicy Polanki
wzdtuz nasypu PKM
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Wrzeszcz Dolny

. Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia :
Projekt el ] il Uwagi
(z1) realizujgca inwestycji
Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkota -
wigce] zieleni, wiecej matej Trwajg prace, termin realizacji:
architektury, wiecej radosci s ol YRk XH 2019
i edukacji dla dzieci.
Bezpieczny Wrzeszcz Dolny 150 000 WBIZK X1 2018 -
Dbajmy o zdrowie- sxiowmg p_arkowa 27 700 DRMG VI 2019 i
na placu przy ul. Baczyriskiego
Bezpieczenstwo w drodze -
samoaobstugowa stacja naprawy & 500 DRMG V 2019 -
rowerdw.
Wykonanie miejsc Pos:tomwych przy 195 000 &7Diz X1 2018 X
ul. Warynskiego
Treningi Aktywizujace OPEN pod inicjatywa realizowana byta
4 XH
chmurka - Wrzeszcz Dolny kg i ahee cyklicznie do Xil 2018
Aktywne spacery z wozkami inicjatywa realizowana byta
(BuggyGym} Wrzeszcz Dolny H2ad G sl 2048 cyklicznie do XIl 2018

Wrzeszcz Gorny

Projekt

Kwota projektu Jednostka
(z1) realizujaca

Data ukoniczenia
inwestycji

Uwagi

Parki naukowo-muzyczne dla
kazdego.

432 000 DRMG

V 2019

SASIEDZKA SZKOLA 2018

40 180 WRS

X1 2018

Zadanie zakfadajace zajecia
sportowe, rekreacyjne
i integracyjne dla dzieci,
miodziezy i dorostych.

W ramach zadania
zrealizowano zajecia z
gimnastyki usprawniajgcej,
kursy tanca, zajecia na Sciance
wspinaczkowej, treningi pitki
noznej i siatkowej.
Niewykonanie planowanych
wydatkow wynika z
niezrealizowanych w petni
zajed z gimnastyki
usprawniajgcej
z uwagi na absencje trenera.

i
W A




leportaze o mieszkaricach Wrzeszcza
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I
- warsztaty z Dorotg Kara$ 400 i W i
Detal hitektoniczne Wr, -
e . il 3 800 BPK X1l 2018 :
warsztaty fotograficzne z cyjanotypii
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz 4995 GOS XI1 2018 e e i

cyklicznie do Xl 2018

Wyspa Sobieszewska

2 Kwota projektu || Jednostka Data ukonczenia i
Projekt I i 3] Uwagi
(zt) realizujgca inwestycji
Vistula - zagospodarowanie nabrzeza TrA i términ b
Martwej Wisty wzdtuz Wyspy 159 000 DRMG w toku L i i
: il X1 2019
Sobieszewskiej
Wazgdrze Mickiewicza
! Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia ;
Projekt Sy i 0 Uwagi
(zf) realizujgca inwestycji
Oswietlenie iar.npamI LED plgcu 36 000 DRMG V 2019 1
zabaw przy ulicy Jacka Soplicy
Montaz samoobsiugowej stacji dia
rowerdw, wozkéw dzieciecych i & 000 DRMG V 2018 -
inwalidzkich
Zadanie wstepnie byio
odroczone ze wzgledu na
koniecznoéé skoordynowania
Irey _ prac
Wyi{fozi:;ergssaa; b; L;koiz ?i:j’;anq z wykonaniem przebudowy
; E.L.J ? .Vf: il b 30 000 GZDiZ w trakcie realizacji | chodnika oraz z zaplanowang
posesji w drugiej linii zabudowy prazy ;
e boiclin Soate przez Gdanska Infrastrukture
ey i Wodociaggowo—Kanalizacyjna
przebudowa kanalizacji
sanitarnej na ulicy Jacka
Soplicy.
Uporzadkowanie terenu poloZonego
wzdtuz chodnika znajdujgcego sie 4700 G7DI7 IX 2018 )

pomiedzy ulicg Pana Tadeusza i ulicg
Maryli.
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jezpieczny dzieciak - montaz barierek

przy wyjsciu z placu zabaw i placu 4 000 GZDiZ V12018
rekreacyjnego

Cisen | a0l e e 0 S ey 12 000 GZDiz V 2018 ;
montaz progdw zwalniajgcych

Zaspa Miyniec

e Kwota projektu | Jednostka Data ukoniczenia ;
Projekt e | 3 Uwagi
(zf) realizujaca inwestyci

‘agospodarowanie terenu kompleksu

sportowego przy ulicy Startowej - 160 000 DRMG V2019
kolejny etap

DOJEDZMY SZYBCIE) DO NASZYCH

DOMOW 11 (zawrotka 145 000 GZDiZ X1 2018
na Al. Zotnierzy Wykletych)

Treningi Aktywizujgce OPEN pod

| : 10 400 GOS X1l 2018 inicjatywa realizowana byta
chmurka — Zaspa Miyniec

cyklicznie do Xil 2018

‘ il inicjatywa realizowana byfa
Rodzinna Gra Terenowa Zaspa 4 995 GOS Al 2018 cyklicznie do XII 2018

Zaspa Rozstaje

R Kwota projektu | Jednosika Data ukonczenia .
Projekt Sl : n Uwagi
(zt) realizujaca inwestycji

Zakonczono prace budowlane,

Odnowienie ciggu spacerowego na pozostata instalacja fawek i

trasie Olsztynska > Meissnera > Jana 332 000 DRMG w toku koszy
Pawia 1l > Jelitkowski Dwar na smieci. Termin realizacji: XlI
2019

Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiaclecia

. Kwota projektu | Jednostka Data ukonczenia f
Projekt ; i i i Uwagi
: (zt) realizujgca inwestycji
Dzielnicowe ogrody sensoryczne 404 000 DRMG w toku Trwisi prac;l,ltzeé;agm et

Ogdlnomiejskie
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; Kwota projektu | Jednostka Data ukoniczenia ;
Projekt SR : q Uwagi
(zt) realizujgca inwestycji
BEZPIECZNY GDANSK - Z planowanych 26 urzadzen
26 DEFIBRYLATOROW : zamontowano 17, reszta
. 760 650 \
DO RATOWANIA ZYCIA WEI Wi zostanie rozmieszczona
W PRZESTRZENI MIASTA do 6 grudnia 2015 r.
Z uwagi natrudnosci z
wybraniem ostatecznej
lolakizacji projektu oraz
WIEZA WIDOKOWA W PARKU ?Ztaf.t“tw'ezy pr.ojeg; filo
ORUKISKIM Z WIDOKIEM it B v D e e S
NA GDANSK | GDANSKIE ZULAWY realizacji . }is ;uz it g Z
WISLANE wr_ne?s 0 awczyﬁla_wy -ra_ne.
miejsce postawienie wiezy |
trwaja przygotowania do
wyhbrania wykonawy
dokumentacji budowianej.
3 linariow w 5 gdanskich dzielnicach:
na Przymorzu, Zaspie, Morenie, 520 000 DRMG v 2019 <
Osowie i Kokoszkach.
KOTY DLA GDANSKA, GDANSK DLA
KOTOW 271 680 WGK X1 2018 -
BEZPIECZNY GDANSK - Zostan A M R
bohaterem ,uratuj komus Zycie, 283 040 WRS w trakcie realizacji ) P Ve '

naucz sie jak to robic.

20019 r.

Podsumowanie:

Aniolki

4 zwycieskie projekty na kwoteg 172 000 zt: w tym

3 — zrealizowane:

- ,,Oswietlenie przej$¢ pieszych tgcznikow pomiedzy ulicami DziekuéMaleja, Wroctawska,
Plowce i Powstancow Warszawskich”,
- ,,Suchg stopg miedzy dolnym a gbérnym tarasem dzielnicy”,

- ,Remont schodéw do lasu za Parkingiem Lesnym ul Debinki™.
1- termin realizacji XII 2019 r. ,,Oswietlenie silowni i placu zabaw przy WI'OIIIC_] Gorce”

(pozostato 15 000 zt)

Bretowo

1 zwycieski projekt ,,Chodniki NiedZwiednika™ na kwote 233 000 z! zostal zrealizowany.

Brzezno

2 zwycieskie projekty ,,Bezpieczna $ciezka lesna tgczaca Brzezno na wysokosei ul. Dworskiej
z Parkiem Reagana i zalesienie dzikich przedeptéw” oraz ,,Dworska 30 - bezpieczna droga do
szkoly 1 domu” na kwote 321 000 zi. zostaly zrealizowane. *

(pozostato 4 000 z1)
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Chelm

7 zwycigskich projektéw na kwote 1 004 500 zt. w tym:

3-zrealizowane:

- ,,II etap Sciezki pieszo-rowerowe]j Lostowice Swietokrzyska do Parku Orunskiego”,

- ,.Sciezka edukacyjna Chetm - Biskupia Géra™.

- Ustawienie fawek i koszy na $mieci wzdhuz ul. Augustowskiej migdzy petla tramwajows
Lostowice-Swietokrzyska z zb. retencyjnym ,,Augustowska”

2-cykliczne inicjatywy prowadzone do konca roku 2019:

- ,,Ireningi Aktywizujace OPEN pod chmurkg — Chetm”,

- Aktywne spacery z wézkami przy zbiorniku retencyjnym Madalinskiego™.

1- termin realizacji XII 2019 r. ,,Wybieg dla pséw w dzielnicy Chetm”.

1 — realizacja w 2020 z uwagi na zmiang lokalizacji ,,Ogélnodostepna przestrzen sportowa
przy ul. Kampinoskiej”.

(pozostalo 4 500 zt)

Jasien

9 zwycieskich projektow na kwote 353 310 zt. w tym:

S-zrealizowane:

- ,,O$wietlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEN na odcinku 440 m.”,

- ,,Chodnik Jasienska - bezpieczna droga do szkoty i PKM'ki z wprowadzeniem ruchu
jednokierunkowego na ulicy”,

- ,,Jasniej w parku im. ks. Bronistawa Kabata”,

- ,Poprawa skrzyzowania typu "T" ul. Damroki z ul. Damroki-Goska (wyjazd za kottownig)
na osiedlu Jasien.”,

- ,,Kulturalny Jasien”

4 - cykliczne inicjatywy prowadzone do kornca roku 2019:

- ,.,Aktywny spacer z wozkami przy zbiorniku retencyjnym Jasien”,

- ,.Rodzinna Gra Terenowa J asien”,

- ,.»Aktywny spacer z wozkami przy zbiorniku retencyjnym Jasien”,

- ..Nordic Walking z bobasem i seniorem w okolicy zbiornika retencyjnego Jasien”.
(niewykorzystane 14 690 zi)

Kokoszki
1 zwycigski projekt ,,3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki — kontynuacja prac” na
kwote 262 000 zt zostal zrealizowany.

Krakowiec — Gérki Zachodnie
1 zwycigski projekt ,,Kontynuacja uktadania plyt typu Yumb” na kwote 133 000 zt zostal
zrealizowany.

Letnica

1 zwycigski projekt ,,Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych piyt
chodnikowych na ul. Stalowej.” na kwote 119 000 z! zostal zrealizowany.
(niewykorzystane 3 000 zi)

Matarnia

2 zwycigskie projekty ,,Aktywna Matarnia™ - rozbudowa istniejace;j infrastruktury sportowej
przy ul. Podchorgzych i ul. Elewow” i ,Miejsca spotkan i odpoczynku-tawki na Matarni
(osiedle Ztota Karczma)” na kwote 150 073 zt zostaly zrealizowane.

(niewykorzystane 52 927 zi)
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Miyniska
1 zwycieski projekt ,,Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku™ na kwote

151 000 zt zostal zrealizowany.

Nowy Port
2 zwycigskie projekty na kwote 279 000 zt. w tym:

1- zrealizowany ,NOW'Y Nowy Port - etap II”,
1 - w toku ,,Plac zabaw dla dzieci przy Parku Jordanowskim w Nowym Porcie” — trwajg
prace koncepcyjno-projektowe, realizacja w nowej formie planowana jest na 2020 r.

Oliwa

3 zwycieskie projekty na kwote 384 300 zt. w tym:

2 — zrealizowane: ,,R6wne chodniki w Oliwie” i1 ,,Oznakowanie drogi do dworca PKP w
Oliwie”

1 —w toku oczekuje na sporzadzenie dokumentacji budowlanej: ,,PARK LINOWY pod
Pachotkiem”

(niewykorzystane 6 700 z})

Olszynka
1 zwycieski projekt ,,Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki” na kwotg 146 000 zi zostal

zrealizowany.
(niewykorzystane 9 000 zi)

Orunia-$w. Wojciech -Lipce

5 zwycieskich projektéow na kwote 361 000 zt w tym:

4 — zrealizowane:

- ,Modernizacja placu zabaw przy ul. Ghuchej”,

- ,Wydhuzony prawo-skret z Dworcowe] w Trakt Wojciecha w strone Gdanska”,

- ,.Schody terenowe na wat kanatu Raduni w Sw. Wojciechu”,

- Kulturalna dzielnica, dzielnica z kulturg”;

1 — w trakcie realizacji: ,, Ktadka pieszo -rowerowa nad zabytkowym Kanatem Raduni na
wysokosci Dworu Ferberow 1 Parku-Lesnego™ — sporzadzono dokumentacje, trwa przetarg.
(niewykorzystane 3 000 z})

Osowa

7 zwycieskich projektéw na kwote 371 995 zt w tym:

4- zrealizowane:

-, Wiaty dla Osowian - czgé¢ 17

- ,Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego”

- ,,0sowskie Odblaski” i

- ,,O$wietlenie przejécia dla pieszych - Nowy Swiat - Szkota i Przedszkole”

2 — cykliczna inicjatywa prowadzona do konca 2019 r.

- ,Rodzinna Gra Terenowa Osowa”

- Aktywne spacery z wozkami (BuggyGym) Gdansk Osowa Park przy ul. Chirona”
1- termin realizacji grudzien 2019 r. ,,Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerdéw i spotkan”
(niewykorzystane 5 zl)

Piecki-Migowo
3 zwycieskie projekty na kwotg 565 000 zt w tym:
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2 —zrealizowane ,.Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sasiedztwie
szkoty przy ul. Marusarzéwny) - kontynuacja inwestycji” i ,,Dom Sasiedzki Piecki-Migowo”.
1 —w toku, termin realizacji grudzien 2019 r. ,,Bezpieczna Droga do Szkoty Podstawowej nr
1 przy ul.Gojawiczynskiej 10”.

Przerobka
1 projekt zwycieski ,.Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I” na kwote 174 000 z}. zostanie
zrealizowany do konca grudnia 2019 r.

Przymorze Male

2 zwycieskie projekty na kwotf; 369 000 zt. w tym:

1 — zrealizowany ,.Remont chodnikéw wzdtuz ul. Czewony Dwoér”

1 —w toku, termin realizacji luty 2020 r. ,,Zielone Przymorze Mate - budowa skwerdw
sgsiedzkich na terenie dzielnicy”.

Przymorze Wielkie

4 zwycigskie projekty na kwote 589 395 zt zostaly zrealizowane.

- ..,Dokoriczenie modernizacji istniejacego ciagi pieszego - bulwar, na ciag pieszo-rowerowy.
I1-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Dziatka 4/20 obreb 177,

- ., Powigkszenie wybiegu dla psow przy sciezce pieszo-rowerowej na przedtuzeniu ul.
Obroficéw Wybrzeza+instalacja poidia”,

- ,,Treningi Aktywizujace OPEN pod chmurkg — Przymorze Wielkie ,,,

- ,Rodzinna Gra Terenowa Park Reagana”.

(niewykorzystane 16 605 zi)

Rudniki
1 zwycigski projekt ,,Sportowo w zielonej dzielnicy Gdanska 2.0!” na kwote 121 000 zi
zostal zrealizowany.

Siedlce

5 zwyeci zwycieskich projektow na kwotc; 329 995 zi. w tym:

4 — zrealizowane

- ,,Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopianskiej i
Bema”,

-, Wspieranie inicjatyw sasiedzkich w budowie wiaty $mietnikowej na podwérku w kwartale
ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopianska i Sowinskiego.”,

- ,,Budowa "Psiej Stacji" przy ul. Kolonia Wyzyny”,

- ,Rodzinna Gra Terenowa Siedlce”.

1 —w toku, termin realizacji grudzien 2019 r. ,,Remont schodéw taczacych Siedlce z
Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpowg z ul Powstaricéw Warszawskich) oraz poprawa
bezpieczenstwa przyleglego terenu”.

(niewykorzystane 9 005 zi)

Stogi

2 zwycigskie projekty na kwote 248 000 zt w tym:

1-zrealizowany ,,Rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13”

1 -w toku, uruchomienie 2020 r. ,,Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek”
(niewykorzystane 48 000 z})



18

Strzyia
1 zwycieski projekt ,,PRZYJAZNA Strzyza” na kwote 196 000 zi. bedzie ukonczony do
konca grudnia 2019 r.

Suchanino

3 zwycigskie projekty na kwote 292 000 zt zostaly zrealizowane.

- . BUDOWA NOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI Z ELEMENTAMI
SPORTOWYMI PRZY ULICY KAMIENSKIEGO W GDANSKU?,

- .Sitownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" cialo Boga/Bogin”,

- ,Ochrona ciagow pieszych przy skrzyzowaniu ulic Z. Noskowskiego i N. Paganiniego™.

Srédmiescie

5 zwycigskich projektéw na kwote 579 500 zt. zostalo zrealizowanych.

—,, Miejsce zabawy rekreacji i sportu”, )

- ,» Upiekszenie i wyposazenie terenu Szkoty Podstawowej nr 57 w Gdansku przy ul.
Aksamitnej 8 w celu polepszenia wspolpracy ze spolecznoscia lokalng”,

-, 111 etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary”,

- ,Bezpieczne dojscie do gdanskiej samochodowki”,

- ,,Budzimy si¢ pod niebem Dolnego Miasta”.

(niewykorzystane 2 500 z})

Ujescisko-Y.ostowice
1 zwycieski projekt ,,Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgérz” na kwote 528 000 zt bedzie
zrealizowany w 2020 r.

VII Dwér

1 zwycieski projekt ,,Modernizacja ulicy Michatowskiego i drogi dojazdowej od ulicy
Michatowskiego do ulicy Polanki wzdtuz nasypu PKM” na kwote 170 000 zt zostal
zrealizowany.

Wrzeszez Dolny

7 zwycigskich projektéow na kwotg 509 820 zt w tym:

6 — zrealizowane

- ,» Bezpieczny Wrzeszez Dolny”,

- ,,Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Warynskiego”,

- ,,Dbajmy o zdrowie- sitownia parkowa na placu przy ul. Baczynskiego”,

- ,,Bezpieczenstwo w drodze - samoobstugowa stacja naprawy rowerow.”,

-, Treningi Aktywizujace OPEN pod chmurkg - Wrzeszez Dolny”,

- ,Aktywne spacery z wozkami (BuggyGym) Wrzeszcz Dolny™.

1 — w toku, termin realizacji do kornica grudnia 2019 r. ,, Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkota -
wiecej zieleni, wigcej matej architektury, wiecej radoscei i edukacji dla dzieci”.

Wrzeszez Gérny

5 zwycieskich projektow na kwote 485 875 zt zostalo zrealizowanych:

- ,,Parki naukowo-muzyczne dla kazdego.”

- »SASIEDZKA SZKOLA 20187,

- .,Reportaze o mieszkancach Wrzeszcza - warsztaty z Dorotg Karas”,

- ..Detale architektoniczne Wrzeszcza - warsztaty fotograficzne z cyjanotypii”,
- ,,Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz”.

(niewykorzystane 26 125 z})
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Wyspa Sobieszewska
1 zwycigski projekt ,,Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty wzdhuz Wyspy
Sobieszewskiej” na kwote 159 000 z} - w toku, termin realizacji grudzien 2019 r.

Wzgérze Mickiewicza

6 zwycieskich projektéw na kwote 142 700 zt w tym:

5 — zrealizowane

- ,» Oswietlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy”,

- » Montaz samoobstugowej stacji dla rowerdw, wozkéw dzieciecych i inwalidzkich”,

- »Uporzadkowanie terenu polozonego wzdtuz chodnika znajdujacego sie pomiedzy ulica
Pana Tadeusza i ulica Maryli”,

- ,Bezpieczny dzieciak - montaz barierek przy wyjsciu z placu zabaw i placu rekreacyjnego”,
- ,,Cisza i spokdj na Jacka Soplicy - montaz progdéw zwalniajacych”.

1 —w toku ,,Wylozenie kostka brukowa ptukang nieutwardzonych dojazdéw do posesji w
drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy”

(niewykorzystane 1 300 z})

Zaspa Mlyniec

4 zwycigskie projekty na kwote 320 395 zl zostaly zrealizowane:

- ,» DOJEDZMY SZYBCIEJ DO NASZYCH DOMOW !1! (zawrotka na Al. Zotnierzy
Wykletych)”,

- »Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap”,
- ., Ireningi Aktywizujace OPEN pod chmurkg — Zaspa Mtyniec”,

- ,,Rodzinna Gra Terenowa Zaspa”.

(niewykorzystane 18 605 zi)

Zaspa Rozstaje

1 zwycigski projekt ,, Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyfiska > Meissnera >
Jana Pawta II > Jelitkowski Dwor” na kwote 332 000 zt - planowane ukoriczenie grudzien
2019 r.

Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Rozstaje
1 zwycigski projekt Dzielnicowe ogrody sensoryczne” na kwote 404 000 zt zostanie
ukonczony w grudniu 2019 r.

Ogolnomiejskie .

5 zwycigskich projektéw na kwote 2 772 330 zi

2 — zrealizowane:

- 33 linariéw w 5 gdanskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i
Kokoszkach” oraz ,,KOTY DLA GDANSKA, GDANSK DLA KOTOW?”,

3 —w toku:

- .,Bezpieczny Gdansk - 26 defibrylatoréw dla ratowania zycia w przestrzeni miasta”,

- . Wieza widokowa w Parku Orunskim z widokiem na Gdansk i Gdanskie Zulawy Wislane”,
-»Bezpieczny Gdarisk - Zostan bohaterem ,uratuj komus Zycie, naucz sie jak to robié”.
(niewykorzystane 273 812 zl)

Podsumowanie:
Liczba zwycieskich projektdw tacznie: 106
Zrealizowanych projektéw w latach 2018 — 2019: 76 (tj. 71,7%)

i
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Planowana realizacja projektéw do konica grudnia 2019 r.: 21 (tj. 19,8%)
Planowana kontynuacja realizacji projektow w 2020 r.: 9 (tj. 8,5%)

Realizacja projektéw BO2018

= zrealizowane w realizacjadokofca 2019 . = reakizacls w2020

Na tym zakonczono kontrolg. Sporzadzono protokdt w dwdch jednobrzmiacych
egzemplarzach:

- Komisja Rewizyjna RMG - akta

- Jednostka kontrolowana — Biuro Prezydenta

Jednostka kontrolowana nie wniosta uwag do protokotu.

Kazimierz Koralewski - czlonek Zespotu -

Michat Hajduk — cztonek Zespotu 3 J){Wl‘*“l H ?M
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