PROTOKOL NR 111-7/2006
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Gdanska,
ktore odbyto si¢ 28 marca _2006r.

Posiedzenie Komisja rozpoczeta o godz. 15,00.

Obecnos¢:
Komisja obradowata w 6-osobowym sktadzie, wg zalaczonej listy obecnos$ci, k#dra stanowr
zafgcmik nr 1 do protokofu.

Nieobecna: radna Malgorzata Chmiel

Listy 0sob pozostatych, uczestniczacych w posiedzeniu Komisji stanowia zafaczniki nr 21 3.

Radny Tadeusz Mgkal - przewodniczacy Komisji powital wszystkich zebranych,
przedstawil porzadek posiedzenia, k#ory stanowr zalacznik nr 4 _do niniejszego protokofu,
do ktorego nie zgloszono uwag i przyjeto jednoglosnie, 4 glosami za.

Porzadek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwalenia budzetu
miasta Gdanska na rok 2006 - druk nr 1828 + autopoprawaka

2. Opiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia woli objgcia
udziatow w podwyzszonym kapitale zaktadowym spotki dzialajacej pod
firma Zaktad Utylizacji Spotka z 0.0. z siedziba w Gdansku - druk nr 1827

3. Informacja przedstawicieli:
e Wydzialu Programéw Rozwojowych,
e Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
e Zarzadu Drogi Zieleni
na temat postepu prac zwiazanych z realizacja zadan drogowych w
mies$cie Gdansku.

4. Opiniowanie koncepcji miejscowych planéw zagospodarowania
pr zestr zennego:
1) Jelitkowo, rejon ulicy Wypoczynkowej I (0128)
2) Wyspa Spichrzéow, rejon ul. Chmielnej i ulicy Pszennej (/7/417)
3) Rejon ulicy tzw. ,,Nowej Bulonskiej” na potnoc od ul. Kartuskiej
(2329)

5. Wolne wnioski, sprawy biezace, korespondencja



PUNKT 1

Opiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwalenia budzetu miasta
Gdanska na rok 2006 - druk nr 1828 + autopoprawka ( w zakresie dziatania
Komisji)

Przedmiotowy projekt uchwaty wraz z autopoprawka, ktdry stanowr zatacznik nr 5 do
protokofu, omoéwita Pani Teresa Blacharska — Dyrektor Wydziatu Finansowego.

Zmiany w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Srodowiska oméwit Pan Maciej
Lorek — Dyrektor Wydzialu Srodowiska. Powiedziat miedzy innymi:

Glowne zmiany, to oszczgdno$ci na zbiorniku retencyjnym Jabloniowa - 400 tys. zt i1
zbiorniku Jeleniogorska -  oszczednosci wynikly po rozstrzygnigeciu postgpowania
przetargowego. Dodal, Ze maja miejsce  mniejsze wpltywy do tychze Funduszy, bo
wplywu od Marszatka Wojewodztwa co roku sa mniejsze z uwagi na coraz nizsze oplaty
od przedsigbiorstw, uzytkownikow $rodowiska. Nadwyzke z tych dwoch zbiornikow
przekazuje si¢ na budowg zielenca przy ul. Michny i na zwigkszenie wydatkow na ul.
Hirona. Rowniez zwigksza sig¢ o 500 tys. zt. $rodki na realizacj¢ zielenca na Stogach przy
ul. Stryjewskiego. Inne wydatki wykazane sa w w/w projekcie uchwaty.

Komisja nie zglosita uwag do zaprezentowanych zmian w budzecie miasta na rok 2006 i
bez dyskusji przystapita do glosowania.

Opinia:
Komisja, jednoglo$nie - 4 glosami za - pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly
zawarty w druku nr 1828 wraz z autopoprawka.
Opinia Nr 111-7/53/2006 stanowi zafacznik nr 6 do protokofu.

PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia woli objgcia udzialow
w podwyzszonym kapitale zaktadowym spotki dziatajacej pod firma Zaktad
Utylizacji Spotka z o.0. z siedziba w Gdansku - druk nr 1827

Przedmiotowy projekt uchwaly, ktdry stanowi zalacznik nr 7 do protokofu, oméwita pani
Iwona Bierut — Zastgpca Dyrektora Wydzialu Skarbu.

Powiedziala migdzy innymi, Zze projekt uchwaty stanowi o dokapitalizowaniu Zaktadu
Utylizacyjnego  dokumentacja wraz z prawami autorskimi na kwotg 462.990 zl, ktora
stanowi jakby czg$¢ inwestycji, ktéra begdzie realizowana przez Zaklad Utylizacyjny pt.
modernizacja gospodarki odpadami w Gdansku. Program modernizacyjny zostat juz
przyjety przez Radg Miasta. Wskutek przedmiotowego dokapitalizowania kapitat
zakladowy Spotki bedzie wynosit 7.360 tys. zk

Komisja nie zglosita uwag do zaprezentowanego projektu uchwaly 1 bez dyskusji
przystapita do glosowania.

Opinia:
Komisja, jednoglo$nie - 4 glosami za - pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly
zawarty w druku nr 1827 wraz z autopoprawka.
Opinia Nr 111-7/54/2006 stanowi zafaczanik nr 8 do protokofu.




PUNKT 3
Informacja przedstawicieli:
e Wydzialu Programéw Rozwojowych,
e Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
e Zarzadu Drogi Zieleni
na temat postgpu prac zwiazanych z realizacja zadan drogowych w
mieScie Gdansku.

Radny Tadeusz Mgkal — przewodniczacy Komisji
Komisja w roku ubieglym, przy omawianiu inwestycji zdecydowata, ze bedzie $ledzi¢
realizowane inwestycje drogowe i zwiazane ztym uciazliwo$ci komunikacyjne w miescie.
W zwiazku z tym, co kwartat bgdzie oczekiwala takich informacji.
W dniu dzisiejszym Komisja chciataby si¢ dowiedzie¢, na jakim etapie znajduja si¢
dziatania organizacyjne zwiazane z ta wazna dla miasta problematyka. Tzn.
1. Na jakim etapie znajduje si¢ program komunikacyjny, ktéry prowadzi DRMG, t;.:
e jakie zostaly przeprowadzone przetargia jakie sa w trakcie przygotowania,
e jak przewiduje si¢ dalsza realizacja programu obejmujacego ponad 100 mln zt.
2. Prace w Srodmiesciu Gdanska prowadzone przez Zarzad Drog i Zieleni —
przedstawienie programu  organizacji ruchu zwigzanego z  przeprowadzanymi
remontami drogowymi w miescie. Remontami, ktéry w znacznym stopniu moga
utrudni¢ komunikacjg.

Oddajg glos Panu Rudzinskiemu, Dyrektorowi Programéw Rozwojowych, ktory czuwa nad
cato$cia w ramach kompetencji, jakie posiada tenze Wydziat.

Pan Krzysztof Rudzinski — Dyrektor Wydzialu Programéw Rozwojowych

Pod koniec ubieglego roku w zasadzie zostaly rozstrzygnigte wszystkie przetargi na

duze inwestycje drogowe. W procedowaniu jest jeszcze przetarg na ciag glowny, ktory to

projekt realizuje ZDiZ.

e Trasa W-Z, odcinek Jabloniowa - Kartuska: rozpoczgly sig roboty ziemne, na
niektorych odcinkach palowania pod wiadukty WD3. Woystapit problem tego typu, ze
nast¢gpuje zmiana  technicznych parametréw wiaduktu WDI, ze wzgledu na zmiang
planu miejscowego 1 kierunku przebiegu ul. Nowej Abrahama. Wiadukt jest poszerzany
1 wydhuizany po to, zeby ul. Jabloniowa uzyskala parametry niezbgdne w przysztosci
dla Nowej Abrahama. Srodki na to sa zabezpieczone. Ostatnio uzyskalismy od
wykonawcy informacjg, ze chca przyspieszy¢ tempo robot i szybciej zrealizowaé ta
inwestycj¢ ze wzgledu na inne zamowienia. Wszystkie inwestycje musimy zakonczy¢
do konca 2007 r. z uwagi na finansowanie.

e UL Marynarki Polskiej - rozpoczgly si¢ juz roboty demontazowe. Sa tam réwniez
pewne zmiany techniczne. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

e Wiadukt Blednik- oméwi dyr. Nietupski.

e Ciag glowny, czyli ul. Waly Jagiellonskie jest Sci§le zwiazany z wiaduktem Blednik i
data graniczna jest czerwiec, gdzie musza zosta¢ ukonczone podstawowe roboty na
Bledniku, co wiaze sig¢ z organizacja ruchu.

To sa glowne, realizowane inwestycje drogowe.

Jezeli z kolei mowimy o Gdanskim Projekcie Komunikacji Miejskiej, to jest to projekt

szczegdlny 1 w nim bierze udziat kilka jednostek miejskich, gdyz jest on skomplikowany

wykonawczo. Dla ciekowosci dodam, ze na ciagu gldéwnym przed Dworcem Glownym w

Gdansku zbiegaja si¢ trzy projekty unijne finansowane z trzech réznych zrodel. Jest to

bardzo skomplikowane i okazuje sig, ze sa to problemy, ktorych wczes$niej przewidywaliSmy

i nawet nie mogli$my ich przewidziec.

Praktycznie na GPKM ogloszone zostaly wszystkie przetargiijest ich ok. 20-tu.
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Plan zamowien publicznych dla zadann powierzonych DRMG stanowi zafacaik nr 9 do
protokofu.
Jest opracowany harmonogram realizacji poszczegdlnych  odcinkéw, co jest Scisle
skorelowane z innymi inwestycjami, tak aby nie dopusci¢ do calkowitego zablokowania
miasta. Nalezy tutaj rowniez pamigtaé, ze GIWK rozpoczyna swoje duze inwestycje, np.
czg$¢ kanalizacji prowadzona z Zaspy bedzie przebiegata przez $rodek Miasta — rurociag
o $rednicy fi 1500.
Zakonczenie Gdanskiego Projektu Komunikacji Miejskiej planujemy do konca 2007r. ,
moze jednak  wystapi¢ niewielki 3-miesigczny poslizg, bo terminy rozpoczgcia
poszczeg6lnych zadan sa bardzo ze soba zwiazane.
Rozstrzygnigty zostal przetarg na dostawg 28 autobusow dla ZKM i bedzie rozstrzygany
przetarg na dostawe tramwajow — termin dostawy 22 miesiace od podpisania umowy.
Tramwaj na Chelm jest na etapie przetargowym. Pojawit si¢ problem, ktérego wczesniej
nie przewidzieliémy, a mianowicie budowa Tesco i wejscie Tesco z budowa czgsci
drogowej tej inwestycji, ktora  dokladnie zazgbia si¢ z tramwajem na Chelm. O
szczegotach negocjacji miasta z Tesco moze ewentualnie co§ powiedzie¢ Pan Alan
Aleksandrowicz - Zastgpca Dyrektora Wydziatu Polityki Gospodarcze;.

Pan Romuald Nietupski — Dyrektor ZDiZ

Kilka stéw o organizacji ruchu, jaka bgdzie obowiazywata na czas przebudowy gléwnego
ciagu.

W momencie, kiedy robiono dokumentacje projektowe na przebudoweg Bilednika i
glownego ciagu zaktadano, ze te dwie inwestycje beda realizowane po sobie. Sytuacja jaka
wystapita spowodowata to, ze inwestycje te w roku biezacego naloza si¢ na siebie, w
zwiazku z czym zaistniata potrzeba opracowania nowej organizacji ruchu, ktora uwzgledni
zardbwno konczaca przebudowe¢ Blednika jak inwestycje w tym roku rozpoczynajaca sig
a mianowicie przebudowa glownego ciagu.

Zasadniczo organizacja ruchu podzielona zostata na pig¢ etapow, w ktdrych przewidziane
sa jeszcze podetapy. W stosunku do Bilednika bedziemy musieli prowadzi¢ troche
inaczej roboty. Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM), w ramach ktorego jest
realizowanych wiele zadan, rowniez obejmuje odcinek gldéwnego ciagu. Punktem wyjscia
do opracowania organizacji ruchu bylo dostosowanie calosci tego zadania do terminu,
jaki na przebudowg toréw wyznacza GPKM.

Przetarg na przebudoweg gtéwnego ciagu, ktéry obejmie odcinki od Huciska do ul. Waty
Piastowskie. Przetarg zostal ogloszony a jego rozstrzygnigcie planujemy pod koniec
kwietnia br., chyba, ze begda pytania i wtedy termin trzeba begdzie przedtuzy¢. Rozpoczgcie
prac planujemy od poczatku lipca przy zalozZeniu, Ze do tego czasu musi by¢
zakonczony remont Blednika.

Glowne zalozenia prowadzenia ruchu:

Na ul. 3 Maja wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, trzy pasmowy od Bramy
Oliwskiej do ul. Nowe Ogrody. Ta organizacja bedzie obowigzywata praktycznie do
konca przebudowy, ktora potrwa do pazdziernika przyszlego roku. Zasadnicze jezdnie
glownego ciagu musza by¢ przebudowane przy catkowitym ich zamknigciu. W pierwszej
kolejnosci zamknigta bedzie jezdnia od Huciska w kierunku ul. Waty Piastowskie. W
tym czasie ruch bedzie si¢ odbywat jezdnia lewa w kierunku Wrzeszcza, a ruch  do
Gdanska bedzie si¢ odbywal ul. 3 Maja. Inwestycja ta podzielona jest na trzy etapy
Przebudowa gldwnego ciagu finansowana jest z trzech zrodet.

Radna Elzbieta Grabarek-Bartoszewicz
Mam przed soba WPI i na ten rok w inwestycjach drogowych wpisana jest ul
Stowackiego — 15,5 miln zt.
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Pan Krzysztof Rudzinski - Dyrektor Wydzialu Programéw Rozwojowych
Sa to $rodki obce, firmy, ktoéra buduje centrum przy skrzyzowaniu ul. Kosciuszki i
Grunwaldzkiej. Nasz wklad to ok. 500-800 tys. zl, miasto przebudowuje tylko jedna
jezdni¢ w kierunku Gdanska. Obecnie jest w przygotowaniu dokumentacja techniczna.
Dopoki nie bedzie dokumentacji projektowej, ktéra robi tamta firma i pozwolenia na
budowg, to trudno tutaj méwi¢ o przetargu.

Radna Elzbieta Grabarek-Bartoszewicz

Wszyscy znamy problem ul. Stowackiego. Inwestycja kolejnego hipermarketu, Galerii
Baltyckiej jest juz do$¢ zaawansowana. Widzimy, ze jest tam duza dynamika prac a
inwestor planuje otwarcie tego obiekt przed swigtami i jezeli nie mamy zapewnien, ze
zostanie tam zrealizowana funkcja drogowa, to dla nas jest to bardzo duzy problem
komunikacyjny. Mamy trzy nitki - ulice z wylotem na Obwodnicg: Slowackiego,
Spacerowa, Kartuska i zadna z nich nie jest w peini standardowa i nie drozne na wylocie
na obwodnice. Jedna z drog, ktora spelnia ta funkcje jest ul. Stowackiego 1 dobrze
zrobiony tam odcinek lesny do ronda. Ta kolejna inwestycja zaktada parking na 1000
samochodow, czyli po przeliczeniu 10 tys. samochodow. W zwiazku z powyzszym, my
mieszkancy Wrzeszcza nie widzimy funkcjonowania komunikacyjnego w tej czesci
Miasta bez przebudowania do kofica tej ulicy. Jest to ulic a wylotowa do lotniska i na
obwodnicg, a wigc pelni funkcj¢ newralgiczna. Dlatego z niepokojem przystuchuje sig
tym informacjom. ROwniez nie mam nic przeciwko tramwajowi na Chelm, ale hierarchia
powinna jednak ustawia¢ priorytety niezbgdne dla mieszkancow. My mowimy, ze S$rodki
obce przeznaczone na ten wgzet pochodza od firmy hamburskiej, ale jakie mamy
zapewnienia, kiedy to zostanie wszczgte. Roboty zwiazane z powstaniem wspomnianego
obiektu handlowego pigknie si¢ rozwija i podejrzewam, ze inwestor w terminie zakonczy
ta inwestycjg, a inwestycja drogowa nie zostanie uruchomiona.

W WPI ten odcinek mamy zapisany na lata 2007- 2008, tj. 354 min zt w roku 2008.
prositabym o doprecyzowanie: punkcie 58 ,przebudowa ul. Stowackiego od nasypu do ul.
Grunwaldzkiej i przebudowa skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej, Stowackiego, Kosciuszki” —
czy mowimy tutaj ul. Stowackiego czy Nowej Kosciuszki. Chciatabym wiedzie¢, ktore
kwoty dotycza ul. Stowackiego, a ktore kwoty dotycza ul. Stowackiego a ktora Nowej
Kosciuszki, bo dla mnie sa dwie rézne inwestycje.

Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomigdzy firma EC a Miastem, to firma EC jest
zobowigzana do dwoch rzeczy, a mianowicie do opracowania dokumentacji dla
pierwszego etapu przebudowy skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej — Stowackiego-Ko$ciuszki i
do wykonania dokumentacji przebudowy tego skrzyzowania i do wykonania projektu
docelowego przebiegu ulicy Stowackiego na odcinku od nasypu bylej linii kolejowej
Wrzeszcz — Kokoszki do ul. Hynka. Jest to odcinek ulicy Stowackiego, skrzyzowanie plus
ulica Nowa Stowackiego.

Jezeli chodzi o pierwszy etap przebudowania skrzyzowania, to dotyczy on tej czgsci, ktora
jest w poziomie terenu. Cale skrzyzowanie, czyli dwie jezdnie ul. Grunwaldzkiej, caty
srodek oraz znaczne odcinki ul. Dmowskiego ulegaja przebudowie 1 firma EC, zgodnie z
tym porozumieniem jest zobowigzana do wykonania tej przebudowy zanim Galeria
Centrum zostanie uruchomiona. Natomiast Miasto w ramach tego porozumienia jest
zobowiazane do przebudowy jednej jezdni na odcinku od m Al. Wojska Polskiego patrzac
w kierunku Gdanska. Oczywiscie Miasto nie moze przebudowywac tej jezdni oddzielnie,
musi to zrobi¢ lacznie z EC. Wg stanowiska EC przebudowa tego skrzyzowania ma
nastapi¢ w roku 2007. W tej chwili zakonczona jest dokumentacja projektowa na pierwszy
etap przebudowy i jest tylko kwestia doprecyzowania terminéw. 90 % I etapu tej
inwestycji finansuje ETC a 10 % Miasto.

Jezeli chodzi o uklad docelowy, to jest on trakcie opracowania a koszty tej dokumentacji
réwniez pokryw a firma ETC. Dokumentacja ta jest bardzo skomplikowana, bo trasa
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przecina czg$ciowo zbiornik retencyjny, zmienia przebieg w stosunku do istniejacej
jezdni. Caty zakres przewiduje budowe estakady dwukierunkowej, jednopasmowej nad
skrzyzowaniem z ulica  Grunwaldzka w relacji ul. Stowackiego — Ko$ciuszki. Rowniez
przewiduje przebudowe  drugiego wiaduktu nad torami PKP i wiaczenia ul. Nowej
Kos$ciuszki w ulicg Hynka. Ten zakres przebudowy bedzie w caloSci po stronie miasta
jesli chodzi o realizacje. W tej chwili rozpoczete zostaly dziatania terenowo-prawne i jest
to praca bardzo zmudna bo pozostalo do przejecia ok. 85 dzialek, do rozbiorki 9
budynkéw, 65 mieszkan do pozyskania, do wykupu kilka dziatek prywatnych. Gdyby
sprawy terenowo-prawne udalo si¢ zalatwi¢ do konca 2007 to, jezeli etap docelowy uda
si¢ rozpocza¢ w roku 2008, to nalezy uznaé, ze zrobiony duzy krok do przodu z uwagina
skomplikowany charakter tych dzialan.
Na ostatniej radzie technicznej dotyczacej przebudowy ul. Stowackiego. Jezeli chodzi o
wysokosci itd., rozwiazania sa bardzo kontrowersyjne, wiele rzeczy jest zakwestionowanych
i proces robienia dokumentacji projektowej, docelowej, ktéry miat by¢ zakonczony do
konca maja, to przeciagnie si¢ co najmniej do konca br.

Radny Tadeusz Mgkal - przewodniczacy Komisji
Rozumiem, ze rozpoczgcie modernizacji skrzyzowania jest zwiazane rOwniez z
przebudowa wiaduktu ulicy Braci Lewoniewskich.

Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ

Jest zwiazane, bo w tym czasie wiadukt Lewoniewskich powinien by¢ sprawny, tak aby
mozna bylo kierowa¢ tam ruch objazdowy. Zakltada sig, ze wiadukt ten po przebudowie
bedzie miat 40 ton no$nos$ci. Termin zakonczenia tej inwestycji okreslony jest do konca
wrzesnia br, ale warunki zimowe spowodowaly to, ze wykonawcy maja opdznienia ok.
1,5 miesiaca. Jak to si¢ przetozy naterminy umowne tego dokladnie nie wiem, ale na
pewno trzeba sig¢ liczy¢ z niewielkimi korektami, bo obiekty istniejace bardzo trudno si¢
remontuje, bo wiele rzeczy ujawnia si¢ w czasie prowadzonych robot.

Radny Tadeusz Mgkal - przewodniczacy Komisji
W jakim terminie w wykonawca powinien wejs¢ z  robotami na  omawianego
skrzyzowanie?

Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ

A firma ETC nie mamy wyznaczonej daty co do dnia i miesiaca. Nasze ustalenie na dzien
dzisiejszy polega na tym, ze termin realizacji tego zadania jest okreslony od poczatku
przysztego roku do momentu oddania galerii. Czyli wykonawca zalozyl realizacjg w
roku 2007. Obecnie analizujemy otrzymana dokumentacj¢ i musi doj$¢ do spotkania,
gdzie spiszemy dokument, z ktorego begdzie wynikal termin realizacji przynajmniej z
doktadno$cia do miesiaca, dlatego ze w odroznieniu do firmy ETC, ktéra wybierze sobie
wykonawcg, to my musimy przeprowadzi¢ cata procedurg, ktdéra wymaga ok. 3 miesigcy
na wylonienia wykonawcy.

Radny Tadeusz M¢kal - przewodniczacy Komisji
W jaki sposob ta 1 przebudowa bedzie  wplywala na ruch w catym miedcie, czyli
powiazanie tego co dzieje si¢ w Srddmiesciu z tym, co dzieje si¢ w srddmiesciu Wrzeszcza.

Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ

Moze to nie bedzie mailo przelozenia wprost, bo utrudnienia beda wystgpowaly w
srédmiesciu, ale generalnie kierowca jadac przez Gdansk, bedzie natrafial na tej trasie na
utrudnienia, ktoérych nie da si¢ uniknaé. Zalozenia realizacji tych robdt sa takie, ze
wykonawcy beda robi¢ po kawatku przy utrzymaniu ruchu.

Radny Tadeusz Mgkal - przewodniczacy Komisji
Czy juz przygotowane si¢ tymczasowe rozwiazania komunikacyjne — objazdy.



Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ
Dzisiaj nie jestem przygotowany do tej dyskusji, dopiero otrzymujemy dokumentacj¢ z
Biura Komunalnego.

Radna Elzbieta Grabarek-Bartoszewicz

Z przykro$cia musz¢ powiedzie¢, ze nie jest to wszystko spdjne. Mam przed soba umowe z
Niemcamiiw § 10 wyraznie jest powiedziane, ze ETC przyjmuje do wiadomos$ci warunek,
ktory zostanie wpisany do decyzji o pozwoleniu na budowg, ktéry to warunek uzaleznia
przejecie do uzytkowania centrum handlowego Galeria Baltycka od pelnego wykonania
prac potwierdzonych protokotem odbioru koncowego, zwiazanych z realizacja inwestycji
komunikacyjne;j.

Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ
I tak ma by¢.

Radna Elzbieta Grabarek-Bartoszewicz

Ale musza by¢ terminy, ktére musza by¢ spojne. Pytanie - co miesci si¢ pod pojgciem
inwestycji komunikacyjnej, bo w moim pojgciu takze ul. Stowackiego. Ta inwestycja
spowoduje jeszcze zwigkszenie natgzenia ruchu. Najpierw musi by¢ inwestycja drogowa a
nastgpnie otwarcie Galerii. Bedzie to gigant galeria, wielokrotnie wigksza od
Manhattanu i chyba nikomu nie brak  wyobrazni, Zze to jeszcze bardziej zwigkszy
nat¢zenie ruchu. Sytuacja jest juz dramatyczna a bgdzie jeszcze bardziej dramatyczna, w
zasadzie nikt nie przejedzie do lotniska. My méwimy o rozwoju lotniska, a praktycznie
nie bgdzie do niego dojazdu. Bardzo bym prosila, aby zaczgto prowadzi¢ jakie§ badania
ruchu w okreslonych godzinach. Ta inwestycja spowoduje jeszcze zwigkszenie ruchu i
nazywajac to po imieniu jest to paraliz komunikacyjny w obrgbie dworca we Wrzeszczu i
ul. Stowackiego.

Ja nie jestem przeciwna tej inwestycji, ale punktu komunikacyjnego uwazam, ze skoro
wydano pozwolenie na budowe w grudniu to trzeba zintensyfikowaé, przyspieszy¢ prace
drogowe. Jest to obowiazek wobec mieszkancow.

Panie Przewodniczacy, bardzo prositabym, aby spowodowaé badania o natezeniu ruchu.

Radny Maciej Lisicki - wiceprzewodniczacy Komisji

O co pani radnej chodzi, to chyb a nikt na tej Sali nie wie, bo ulica Stowackiego jest
wpisana do WPI i nie bedzie robiona ani rok szybciej, ani rok pdzniej , ale tylko wtedy jak
zostata uchwalona przez Radnych. W zwiazku z tym, pani tutaj bije tylko piang. Jesli
chodzi o badania ul. Stowackiego, to znane sa jej nat¢zenia, przepustowosc.

Wszyscy mieszkamy w tym miescie i wszyscy jezdzimy rdznymi ulicami. Sa priorytety
wybrane jak trasa W-Z, dojazdy do obwodnicy. Tramwaj na Chetm dlatego, ze sa nato
pieniadze europejskie. Z ulica Stowackiego czekamy do nastgpnego rozdania pienigdzy
europejskich. Takich miejsc w Gdansku mamy multum. Np. skrzyzowanie ul. Kartuskiej
z ul. Lostowicka.

Po drugie, niech pani radna nie wieszczy, ze jak si¢ otworzy Galeri¢ to bedzie wielki
paraliz  komunikacyjny. Bedzie zwyczajnie. Bedzie jak przy Manhattanie, Carrefurze i
innych centrach handlowych. Pierwszego dnia bgdzie thum a potem bgdzie zwyczajnie.

Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ

ETC m najpierw zatozylo budowe centrum handlowego, potem uktadu komunikacyjnego,
dlatego, ze poza tymi budynkami, ktére juz sa wyburzone, to jeszcze jest to wyburzenia
budynek po bylym Biurze Projektoéw Transprojekt. W zwiazku z tym, prowadzone begda
tam glgbokie wykopy, cigzki transport, rézne instalacje i nie mozna przed tymi robotami
robi¢ uktadu drogowego.



8
Zakres I etapu nie obejmuje ul. Stowackiego. Obejmuje on skrzyzowanie ul.
Grunwaldzkiej, facznicg przy ul. Kosciuszki 1 ul. Dmowskiego. Ul Stowackiego nie
obejmuje dlatego, ze nad skrzyzowaniem ma by¢ budowana estakada, ktora  zupehie
zmienia uklad ul. Stowackiego i powoduje konieczno$¢ wyburzenia budynkow. Ten proces
juz trwa, ale jest to proces dhgi.

Radny Tadeusz Mgkal — przewodniczacy Komisji

Obszar, o ktorym moéwimy jest bardziej skomplikowany niz ~ Pani radna Grabarek sobie
wyobraza. Prosz¢ zwrdci¢ uwagg, ze przygotowuje si¢ tam inwestycje, ktora ma mie¢ co
najmniej 200 tys.m’, 6 tysiecy mieszkancow. To jest wyzwanie, a nie ten sklep i to nalezy
uwzglednia¢ przy projektowaniu ulicy Stowackiego i rozumiem, ze to jest uwzgledniane.
Zatem ten projekt ulicy Slowackiego musi uwzglednia¢ te zmiany i rozumiem, ze
opracowywany projekt bedzie zawieral te wszystkie elementy — wjazd na teren bytych
koszar 1 skomunikowanie calej przestrzeni, ktéra ciazy do tego skrzyzowania i
sukcesywnie bedziemy budowali kolejne elementy tej trasy tak, aby w ciagu tych trzech
lat, jak zapisano WPI, zrobi¢ ulicg Stowackiego.

Czeka nas bardzo precyzyjne przedsigwzigcie, ktére bedzie prowadzilo do tego, aby
przeprowadza¢ modernizacje i jednocze$nie nie pogorszy¢ juz i tak trudnej sytuacji
komunikacyjne;. .

Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ

Wyznacznikiem czasu realizacji ul. Stowackiego bedzie przede wszystkim mozliwosé
pozyskania terenow 1 mieszkan zastgpczych. Jezeli si¢t o uda zalatwi¢ do konca roku, a
skala problemow jest bardzo duza, to naprawdg bedzie to duzy krok do przodu.

Radna Elzbieta Grabarek - Bartoszewicz

Ja naprawdg do tego tematu jeszcze wrocg 1 jeszcze dodam parg informacji. Moglabym
przyja¢ ta informacj¢, gdybym byla radna jednej kadencji. Ale na temat ul. Stowackiego
mowiliS§my juz w poprzedniej kadencji 1 gotowe byly juz projekty przebudowy. W
zwiazku z czym to nie jest temat nowy, ktory wyskoczyt dzisiaj, ale temat ten jest znany i
byt opracowywany i zapewnienia byly. Wigc moj niepokdj poglebia si¢ w tym momencie,
Ze zapominamy o tym, ze zeSmy juz pewne plany przygotowali. W jednym z rozwiazan
byla mowa, ze bedzie to ulica jednokierunkowa, a druga nitka  pobiegnie ulica
Partyzantow. Mnie chodzi i tempo tych prac, bo wszystkie argumenty, ktére dzisiaj
ustyszal, to znam je od iks lat. Natomiast w tamtej kadencji byla juz pewna intensyfikacja
prac. Owczesny wiceprezydent R. Gruda prezentowal projekty koncepcji, w zwiazku z
tym pewne wyobrazenia byly, ze wystapia trudnosci, a o wyburzeniach tez moéwiliSmy.
Czyli to nie sa rzeczy nowe, ktérych my§my wczesniej nie rozpoznali . WiedzieliSmy jaki
ksztalt ma ta wulica 1 jakie beda wyzwania. Natomiast niepokojace jest tempo i
niepokojace sa decyzje inwestycyjne, ktore powoduja jeszcze bardziej zakorkowanie
Gdanska. Mamy juz plan dla terenu po koszarach, gdzie wejda kolejne inwestycje. Mamy
decyzje o lokalizacji nowego cmentarza w miescie. Przy takim tempie prac drogowych,
w tej czgsci miasta bedzie tragedia. Dlatego przypominam, ze te prace musza byc¢
przyspieszone Uwazam, ze priorytetem musza by¢ odcinki prowadzace do obwodnicy.
Prezydent wyraznie mowit o przebudowie ul. Stowackiego. Nikt mieszkajacy przy ul.
Stowackiego nie wyobrazal  sobie, ze moOwimy o odcinku le$nym, bo Prezydent
Adamowicz nie precyzowal, ze przebudowuje tylko odcinek lesny. Caly czas mowit ul
Stowackiego. W moim mniemaniu ul. Stowackiego to az do ul.. Grunwaldzkiej, a nie tylko
odcinek do De la Sal . A wigc wyrazajmy si¢ precyzyjnie i bedzie to komunikat
czytelny dla mieszkancow, albo rzucajmy sobie sfowa na wiatr. To panie radny chciatam
powiedzie¢ 1 nie méwmy o jakim$§ populizmie, bo nie o to chodzi, ale o drogg, ktora ma
prowadzi¢ na lotnisko, ktore musi by¢ rozwijane, bo jest to istotna dziedzin dla rozwoju
Miasta.
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Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ
Jesli chodzi o ul. Stowackiego, to koncepcja na przebudowg skrzyzowania byla robiona
bodajze cztery lata temu, ale miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktory dat
dopiero podstawg do rozpoczgcia dziatan zmierzajacych w kierunku przebudowy zostal
uchwalony w zesztym roku.
W tej chwili przygotowujemy jeszcze przetarg na opracowanie koncepcji Nowej
Stowackiego i mam tutaj na mysli odcinek od ulicy Budowlanej do ul. Spadochroniarzy w
zwiazku z inwestycja Portu Lotniczego.

Radna Danuta Putrycz- czlonek Komisji

Na mapce - kfdra stanowi zalacanik nr 9 do protokofu - pokazana jest budowa Trasy
W-Z odcinek Jabloniowa - Kartuska. Nie wiem dlaczego, ale wydawalo mi si¢, ze w tym
roku ma by¢ rozpoczgta dalsza budowa ul. Armii Krajowej do Obwodnicy. Styszg tutaj,
ze jest roztozone na dwa etapy, w zwiazku z czym pytam, w  ktérym momencie to
nastapi?

Pan Andrzej Lo$§ - Dyrektor DRMG

Pania Radna na pewno interesuje polaczenie Trasy WZ z Obwodnica. Dostali§my
pozwolenie na budowe¢ tylko na I etap, ktéry jest obecnie w realizacji. To zostanie
zakonczone do grudnia 2007r, z tym, ze wykonawca juz deklaruje skrocenie tego
terminu o dwa miesiace. Odcinek od Jabloniowej do ul. Kartuskiej wynosi 2.320 metrow.
Dla nastgpnego odcinka prace projektowe rozpoczng si¢ w tym roku po uchwaleniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i mam nadziejg, ze znowu pozyskamy
srodki unijne na lata programowania 2007 — 2013 i pod koniec roku 2007 chcemy
oglosi¢ przetarg na wykonawcg robot montazowo — budowlanych nastgpnego odcinka.

Radny Tadeusz Mgkal — przewodniczacy Komisji
I nalezy tutaj powiedzie¢, ze jest to polaczone z inwestycja rzadowa, czyli przebudowa
wezla Kartuska — Obwodnica.

Pan Andrzej Lo$§ - Dyrektor DRMG

Na ta okoliczno$¢ bylo spotkanie z Dyrektorem GDDKIA, gdzie chcieliSmy wspdlnie
pozyskiwa¢ projekt. Dyrektor stwierdzil, ze zrobia to sami, z tym, ze razem begdziemy
musieli uzgadnia¢ terminy realizacji. Uzgodniliémy, Zze przetarg na wykonanie robot
budowlano-montazowych na nastgpny  odcinek wraz z wlaczeniem do Obwodowej
oglosimy w 2007r. o ile pozyskamy na to $rodki unijne tak, jak udato si¢ nam to
obecnym okresie programowania. Najp6zniej do 2009 roku powinniSmy mieé
skomunikowanie z Obwodnica.

Koszt pierwszego odcinka, bgdacego obecnie w realizacji wynidst 68 min zi. Po przetargu
jest to koszt 46.232 tys. zL Inwestycje towarzyszace, zwiagzane migdzy innymi z
odprowadzeniem wod deszczowych ( rowy 1 zbiornik retencyjny) rowniez pochlona
srodki w wysokosci ok. 10 min z1.

Radny Tadeusz Mgkal — przewodniczacy Komisji

Z inwestycjami realizowanymi w czgéci zurbanizowanej miasta bardzo wazna inwestycja,
ktéora moze odmieni¢ nam sposob komunikacji w miescie jest budowa Obwodnicy
Potudniowej i Trasy Sucharskiego. Panie Dyrektorze, czy Pan jest zorientowany na jakim
etapie sa te inwestycje. Komisja chciataby zapoznaé si¢ z tym tematem i chcialbym na to
posiedzenie Generalna Dyrekcje 1 Port, aby oméwi¢ ten uktad komunikacji, ktérego
realizacja powinna rozpocza¢ si¢ w najblizszych dwoch latach.

Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ
Obwodnice Potudniowa w catosci prowadzi GDDKIiA, poniewaz bedzie to droga
ekspresowa, podobnie jak Obwodnica Zachodnia. Generalna Dyrekcja jest obecnie na
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etapie projektowania, czyli opracowania dokumentacji projektowej z zalozeniem
gotowosci do realizacji w 2008r. Mowig to niezobowiazujaco, bo taka informacje od nich
uzyskatem.
Natomiast dla Trasy Sucharskiego obecnie jest robiona kompleksowa koncepcja przez
Zarzad Morskiego Portu Gdansk, ktéra to koncepcja ma obja¢ cata Tras¢ Sucharskiego
od Obwodnicy Poludniowej do ul. Marynarki Polskiej. W migdzyczasie zrobiona zostala
przez firm¢ niemiecka analiza pokonania przeprawy przez Martwa Wisle. Byly tam
zrobione dwa rozwiazania: tunel lub most zwodzony. Analiza ta wykazala znaczna
przewage tunelu, mimo ze jest to rozwiazanie drozsze w realizacji, ale tansze w
utrzymaniu. Po zrobieniu  kompleksowej koncepcji ma by¢ zrobiona  dokumentacja
budowlano - wykonawcza dla odcinka od Obwodnicy Potudniowej do ul. Elblaskiej, jako
pierwszy etap przebudowy. Inwestycja jest niezwykle trudna ibgdzie wymagata szeregu
wyburzen, zawlaszczen, itd. Myslg, ze sama przeprawa to koszt ok. 400 min zt. Kosztu
pierwszego odcinka nie znam. Migdzy innymi radny Cz. Nowak wystapit do Ministra w
sprawie wlaczenia pierwszego odcinka Trasy Sucharskiego do Obwodnicy Poludniowej i
gdyby udalo sig to zatatwi¢, to wtedy GDDKIA by to przejeta facznie z finansowaniem.
Miasto rowniez podejmowalo takie kroki rok temu, ale niestety wniosek miasta zostat
rozpatrzony negatywnie. Wlaczenie  pierwszego etapu do Trasy Sucharskiego do
Obwodnicy Poludniowej dawaloby szansg powstania tych dwoch inwestycji w jednym
czasie 1 oczywiscie przy zaangazowaniu budzetu panstwa nie budzetu miasta.

Radny Tadeusz Mgkal — przewodniczacy Komisji

Z tego co tutaj uslyszeliSmy czeka nas naprawdg wiele pracy 1 wysitku zwiazanego z
ukladem drogowym i wiele klopotow. Radna E. Grabarek wskazata nam klopoty zwiazane
z ulica Stowackiego. Pan Dyrektor opisal nam problemy, jakie b¢da nas dotyczyly z
przebudowa tego $rodmiejskiego  uktadu. Do tego dochodzi rowniez konieczno$é
budowy nowego ukltadu komunikacyjnego, jakim jest Obwodnica Potudniowa i fragment
ramy komunikacyjnej. Radni nastgpnej kadencji beda musieli wilozy¢ wielki wysitek,
zeby te inwestycje staly si¢ inwestycjami rzadowymi, bo my jako Gdansk nie jestesmy w
stanie podota¢ budowie ramy komunikacyjnej, gdzie jeden z jej elementéw kosztuje ok.
400 min zI. Powiedzmy sobie wprost, ze wybudowanie tunelu to klucz do odkorkowania
miasta, bo spowoduje to catkiem odmienne zachowania komunikacyjne uzytkownikoéw
indywidualnych.

Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ

Uktad istniejacy, ze wszyscy  kierowcy musza przejechaé przez centrum miasta
powoduje to, ze przed dworcem w okresie, kiedy jest normalna komunikacja w pelnej
przestrzeni, przejezdza 80 tysigcy pojazdow na dobg. Jest to najbardziej obciazony
przekroj w Gdansku. Zrobienie  tamtej, alternatywnej trasy zupeinie zmieni komfort i
jakos¢ komunikacji.

Radny Tadeusz Mgkal — przewodniczacy Komisji

Nie powiedzieliSmy tutaj jeszcze waznym elemencie jakim jest Nowa Walowa. By¢ moze,
ze uruchomienie terendw postyczniowych, budowa Centrum Solidarnosci spowoduje, ze
tam ruszy ten obiekt mostowy laczacy Bramg Oliwska z terenami postyczniowymi, ktory
roOwniez moze by¢ zaczatkiem obwodnicy srodmiescia, ktora roéwniez ~moze
spowodowac, ze bedziemy mieli mozliwo$¢ omijania skrzyzowania Okopowa — Podwale
Przedmiejskie.

Pan Romuald Nietupski - Dyrektor ZDiZ

Jesli  chodzi o Nowa Walowa to  chcialbym tutaj Panstwo poinformowaé -
niezobowiazujaco - ze kontaktowala si¢. z nami firma Synergia, ktéra usiluje uaktywni¢
pierwsza czg$¢ terenu pod inwestycje komercyjne i zapowiada przygotowanie si¢ d o
budowy pierwszego etapu Nowej Walowej - jedna jezdnia na odcinku od Bramy Oliwskiej
do ul. Rybaki w 2008r. Gdyby tak si¢ stato, to zmienia to troszke jako$¢, jesli chodzio
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wiadukt Brama Oliwska. Przypomng, ze w tej chwili robimy wiadukt Braci
Lewoniewskich, rownie w ztym stanie jest Brama Oliwska, ale przy budowie Nowej
Walowej ten wiadukt zupetnie traci charakter, czyli nie musi by¢ wiaduktem o no$nosci 55
ton.

Radny Tadeusz Mgkal — przewodniczacy Komisji

Konczymy ten punkt. za trzy miesiace ponownie w wrdécimy do tego tematu, aby
zorientowa¢ si¢ jak przebiegaja prace drogowe.

Dzigkuje Panom Dyrektorom za przybycie iprzygotowanie materialow.

PUNKT 4.1

Opiniowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jelitkowo, rejon ulicy Wypoczynkowe;.

Koncepcje przedmiotowego planu omowita Pani Wiestawa Szermer — projektant planu.
Powiedziala migdzy innymi:

Uchwale o przystapieniu do sporzadzenia przedmiotowego planu rada Miasta podjgla w
grudniu 2005. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 7,8 ha polozony na potudniowy
wschod od ulicy Piastowskiej i Wypoczynkowej. Ograniczony jest:

e od pdocnego i potudniowego wschodu lasem nadmorskim,

¢ od potudniowego zachodu parkiem Reagana.

Stan istniejacy: w cze$ci rozpoczety jest tam proces inwestycyjny, na ktory inwestor
uzyskal decyzje na pierwsze zadanie. Na obrzezach znajduje si¢ dosy¢ wartosciowy
drzewostan i sa tam budynki pozostale po uprzednim wiascicielu, czyli wojsku.

W ,.Studium...” uwarunkowan Miasta teren ten oznaczony jest jako nowy teren rozwojowy
z dominujacym udziatem funkcji mieszkaniowe;.

Koncepcja planu dzieli ten teren na trzy tereny: 001-M/32, 002-KD80 i 003- ZI. Gtéwny
to teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej z linia zabudowy, ktéra zostata wyznaczona juz
w poprzednio obowiazujacym planie. W terenie tym wyznaczamy pokrycie dziatki
zabudowa maksymalnie 35%, minimalny procent powierzchnio biologicznie czynnej 30%,
maksymalna intensywno$¢ 0,8 1 maksymalna wysoko$§¢ 17 m. W stosunku do
obowiazujacego planu ulica Wypoczynkowa zostala troche zawezona i bgdzie ona droga
dojazdowa. Ulica ta w planie poprzednim miata 20 m szeroko$ci i miejsca postojowe. W
zwiazku z tym, Ze jest to teren prywatny zaweziliSmy ja do 12 metrow.

W planie poprzednim maksymalna intensywno$¢ wynosita 0,7 , maksymalna wysoko$¢ 13
m, procent pokrycia dziatki zabudowa bez zmian. Zniesiony zostat zapis o minimalne;j
powierzchni mieszkan, czyli 100 m’.

Komisja nie zglosita uwag do zaprezentowanej koncepcji planu i bez dyskusji przystapita
do glosowania.

Opinia:
Komisja - 3 glosanu za, przy 1 glosie wstrzymujacym si¢ - pozytywnie zaopiniowata
zaprezentowana koncepcje planu dl rejonu ulicy Wypoczynkowe;j 11
Opinia Nr 111-7/55/2006 stanowi zalacznik nr 11 do niniejszego protokofu.

PUNKT 4.2

Opiniowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wyspa Spichrzéw, rejon ulicy Chmielnej 1 Pszenne;j
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Koncepcje przedmiotowego planu omowita Pani Magdalena Kawka - projektant
planu. Powiedziata migdzy innymi:
Obszar opracowania zlokalizowane jest w $rodmie$ciu historycznym, a granice biegna
wzdhuiz ulicy Chmielnej, Pszennej i Podwale Przedmiejskie. Na  omawianym terenie
obowiazuje mpzp Wyspa Spichrzéw Pétnoc i grancie omawianego planu pokrywaja sig
ze strefe ustugowa w planie obowiazujacym.
Glownym celem przystapienia do planu bylo zniesienie zapisow w planie obowiazujacym
mowiacym o wspdlnym pozwoleniu na budoweg. Poniewaz we wschodniej czgsci  teren
jest  w uzytkowaniu wieczysty Orbisu i nie zgadza si¢ on na wspolne pozwolenie na
budowe. Innym z celow przystapienia do opracowania tego planu jest mozliwo$é
realizacji parkingu kubaturowego na minimum 800 miejsc postojowych.
Caly teren przeznaczony jest pod zabudowe ustlugowa 001-U33.
Maksymalna wysoko$¢ nowoprojektowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 27 metrow
dla budynkéw o dachach stromych a dla budynkéw o dachach ptaskich 17 metrow. Wzdhuz
linii rozgraniczajacych teren, wyznaczone zostaly linie  zabudowy zgodne  z
obowiazujacym planem oraz historyczne podzialy na dziatki, ktére rdwniez przeniesione
zostaly z obowiazujacego planu.
Wprowadzono réwniez zapis mowiacy o iloSci miejsc parkingowych dla catego terenu,
gdzie znajdowa¢ ma si¢ minimum 800 miejsc postojowych w parkingu kubaturowym lub
podziemnym. Zachowany zostal zapis o konieczno$ci zachowania przejscia od ul. Pszennej
do przejscia tunelowego Podwale Przedmiejskie.

Radny Tadeusz Mgkal - przewodniczacy Komisji

Jak to si¢ ma do pozostate, potnocnej czgsci Wyspy Spichrzow, poniewaz  w planie
obowigzujacym czas funkcjonowania Nowotelu, w obecnym stanie rzeczy jest
ograniczone czasowo - do czasu  wygasnigcia wieczystego uzytkowania terenu przez
obecnego wiasciciela. Czy ten plan umozliwia przebudowg tej przestrzeni zgodnie z
planem, ktory obowiazuje.

Pani Magdalena Kawka - projektant planu

W planie obowiazujacym, wzdtluz poinocnej granicy teren jest przeznaczony pod strefg
drogowa i w planie do tego nie odnosimy si¢. generalnie natomiast wszystkie zapisy sa
zgodne z obowiazujacym planem, oproécz zapisu moéwiacym o wspdlnym pozwoleniu na
budowg i wspolnym zagospodarowaniu terenu.  Zapis ten mial na celu powstanie w
zachodniej czgéci parkingu kubaturowego.

Pani Maria Koprowska - Kierownik Zespotu Urbanistycznego Srédmiescie
Nie bardzo rozumiemy istot¢ pytania - o jaka przebudowg chodzi? Czy to chodzio
przebudowg Nowotelu?

Radny Tadeusz Mgkal - przewodniczacy Komisji
Czas trwania tej bryly, budynku Novotelu jest ograniczona bodajze do roku 2040. czy
ten plani przewidywana tam funkcja nie bedzie blokowala rozwoju tej czgsci pdiocne;.

Pani Maria Koprowska - Kierownik Zespotu Urbanistycznego Srédmiescie
W Zadnym wypadku nie blokuje to innych docelowych rozwiazan, natomiast Novotel
jest czasowy inic w tym zakresie nie zmieniamy.

Komisja po krotkich dodatkowych  wyjasnieniach nie zglaszajac uwag do
zaprezentowanej koncepcji planu przystapita do glosowania.

Opinia:
Komisja, jednoglosnie - 6 glosami za - pozytywnie zaopiniowala zaprezentowana
koncepcje planu dla rejonu ulicy Chmielnej i Pszenne;j.
Opinia_Nr 111-7/56/2006 stanowi zatacznik nr 12 do niniejszego protokofu.
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PUNKT 4.3
Opiniowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejon ulicy tzw. ,,Nowej Bulonskiej” na potnoc od ulicy Kartuskie;j

Koncepcje przedmiotowego planu omoéwita Pani Matgorzata Momont - projektant planu.
Powiedziala migdzy innymi:

Obszar planu obejmuje teren o powierzchni 49,5 ha 1 zlokalizowany jest w pdocnej
czesci Gdansk Pohludnie na polnoc od ulicy Kartuskiej. W obowiazujacym ,,Studium...”
mie$ci w sobie przebieg ulicy Nowej Politechnicznej. Waznym sasiedztwem jest osiedle
Jasien. Wigkszo$¢ obszaru objetego planem stanowia istniejace ogrody dziatkowe ( grunty
gminne w uzytkowaniu wieczystym), ktore w ‘Studium...” przewidziane sa do likwidacji i
do przeksztalcenia w zabudowg¢ mieszkaniowa. Waznym uwarunkowaniem jest blisko$¢
terenu w stosunku do Trasy W-Z i do dzielnicowego o$rodka Jasien-Ujescisko.

Celem przystapienia do opracowania tego planu bylo ustabilizowanie przebiegu tzw.
Nowej Bulonskiej, ktéra si¢ rozni w stosunku do przebiegu Nowej Politechnicznej jak
réwniez likwidacja wspomnianych ogrodow dziatkowych: im. Chopina, Orlik, Jar, Zrgb.
Rzezba terenu bardzo urozmaicona, sa znaczne réznice spadkoOw migdzy najnizszym
punktem a najwyzszym- maksymalna réznica 50 metréw. Tak urozmaicona rzezba jest
zaro6wno walorem jak i ograniczeniem przysztej zabudowy.

Nowa Bulonska stanowi odcinek podstawowego ukladu komunikacyjnego, co zostafo
omowione bardzej szczegdfowo.

W pasie 40 metrowym po obu stronach Nowej Bulonskiej przewidujemy zabudowe
mieszkaniowo-ustugowa z ograniczeniem, ze 20 metrow od pasa drogowego moze miesci¢
si¢ zabudowa mieszkaniowa, natomiast ustugowa dopuszczona jest w liniach
rozgraniczajacych. Jest duze zainteresowanie tymi terenami inwestycyjnymi, dlatego
spodziewamy sig, ze pierwszej kolejnosci moze nastapi¢ likwidacja ogrodoéw dziatkowej
po zachodniej stronie od ulicy Bulonskiej.

Z uwagi na trudng konfiguracj¢ terenu, wyznaczone zostaly wloty ulic wewngtrznych.
Projekt planu mozemy okresli¢ jako bardzo proekologiczny. W czg$ci pdinocnej biegnie
Potok Siedlicki i wyznaczamy tam dosy¢ szerokie pasy zieleni urzadzonej i komercyjne
tereny ushig z zielenia towarzyszaca.

Infrastruktura techniczna:

Przez obszar planu przebiega kolektor Morena, ktory bedzie  powodowal jakie$
ograniczenia. Przeptywa réw S1, ktoéry za posrednictwem zbiornika retencyjnego wpada
do Potoku Siedlickiego. Wigkszo$¢ obszaru stanowi zlewnia Potoku Siedlickiego.

Trudny i o duzych walorach charakter tego terenu zostat podkreslony przez dominanty
wysoko$ciowe, osie widokowe. Wazniejsze ciagi rowniez zostaly wyprowadzone w
oparciu 0 wazne wyroznione przez nas elementy. Ciagi piesze prowadzone sa kierunku
Potoku i wzdtuz calego Potoku.

Ze wzgledow ekologicznych wazny jest zapis, ze obiekt, ktory bedzie przekraczat doling
Potoku Siedlickiego musi mie¢ minimum 50 metréw, co zostalo zaproponowane przez
przyrodnikéw i zaakceptowanie w naszym projekcie planu.

Radny Tadeusz Mgkal — przewodniczacy Komisji
Czy w zwiazku z likwidacja ogrodow dziatkowych nie bgdzie protestow?

Pani Matlgorzata Momont - projektant planu

Protest pojawil si¢ juz w momencie przystapienia do tego planu , ale po licznych
rozmowach sytuacja si¢ jak gdyby troch¢ unormowala. Informowali§my, ze jest to
inwestycja gdzie§ na ok. 2030 i ogrody do tego czasu beda mogly funkcjonowac i
likwidacja ich jest ewidentnie zwigzana z realizacja Nowej Bulonskie;j.
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Radny Tadeusz Mgkal — przewodniczacy Komisji
Ale pani sugerowala, ze jest wielkie zainteresowanie terenami na zachdd od Nowej
Bulonskiej. Czy ogrody maja roszczenia w stosunku do miasta?

Pani Matlgorzata Momont - projektant planu

Tak, ale jesli chodzi o ogrody dziatkowe to jest tylko fragment tego terenu i tylko
sugerujemy, ze jezeli zabuduja si¢ juz tereny prywatne, tj. ok. 10ha, to ten kawatek
ogrodéow do ulicy moze by¢ do likwidacji w pierwszej kolejnosci.

Ogrody nie maja w tej chwili roszczen, bo moge one funkcjonowaé na dotychczasowej
lokalizacji.

Radny Janusz Kasprowicz - czlonek Komisji
Czy obowiazek odszkodowawczy nie rodzi si¢ w momencie uchwalenia planu?

Pan Marek Piskorski - Dyrektor Biura Rozwoju Gdanska

Tutaj ustalenie planu na cele publiczne powoduje roszczenie z art. 36 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym. Jest jednak pewna watpliwo$¢, poniewaz w ustawie jest
napisane, ze jezeli wustalenie planu uniemozliwia wykorzystanie terenu W  sposob
dotychczasowy, to oczywiscie w tym przypadku nie uniemozliwia, bo ogrédki czasowe do
czasu realizacji ulicy moga funkcjonowac. Ale jest tam jeszcze formuika ,, lub w sposob
z godny z dotychczasowym przeznaczeniem”. Tutaj mamy stan taki, Ze nie mamy
formalnego przeznaczenia bo nie ma tam planu obowiazujacego.

Radny Janusz Kasprowicz - czlonek Komisji
Czyli, do momentu rozpoczgcia inwestycji nie mamy obowiazku ptacenia odszkodowania.

Pan Marek Piskorski - Dyrektor Biura Rozwoju Gdanska

Uwazam, ze nie, tym bardziej, ze jezeli by takie roszczenie mialo mie¢ miejsce, t o
musialoby ono nastapi¢ na wniosek zainteresowanego, czyli na wniosek ogrodkow
dziatkowych. Byloby to dzialanie sprzeczne z ich interesem , bo rozstrzygnigcie takiego
wniosku musiatoby polega¢ na wykupie, czyli nie mogliby dalej funkcjonowaé, a tak
moga funkcjonowa¢ do czasu realizacji drogi.

Komisja nie zglosita uwag do przedmiotowej koncepcji planu i przystapita do
glosowania.

Opinia:
Komisja, jednoglosnie - 5 glosami za - pozytywnie zaopiniowala zaprezentowana
koncepcje planu.
Opinia Nr 111-7/57/2006 stanowi zalacznik nr 13 do niniejszego protokofu.

Na tym posiedzenie zakonczono - godz. 17,00

Przewodniczcy
Komisji Rozwoju Przestrzennego

Tadeusz Mekal
Protokolowala:

Bogustawa Pieklik
Protokot sporzadzono: 28 kwiecien 2006r.



